

Vicente Jareño Molina

Agile Vs No Agile



Priorizar las necesidades de las personas frente a los procedimientos establecidos.



Aplicar los métodos y procedimientos establecidos por encima de todo.



El uso de herramientas colaborativas para mantener al equipo informado.



Generar una extensa documentación integral de todo el proyecto.



Elaborar el producto en pequeñas iteraciones entregando valor al cliente lo antes posible.

NO AGILE

El proyecto se entrega al final de toda su elaboración.



Es fácil reaccionar al cambio y se asume como una oportunidad dentro del producto.

NO AGILE

Seguir un plan establecido hasta el final. Un cambio es un problema.



El cliente tiene una gran colaboración a lo largo del desarrollo del producto.



Negociación inicial de contratos con todo el detalle del proyecto.

TO DO	DOING	DONE
RECOMENDAR A UN AMIGO	ESCRIBIR COMENTARIO	LEER ESTE POST